

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

165/2018.(IX.25.) határozata

***a „Nyírbogdány helyi kerékpárút építése” című TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020
azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződés
módosításáról***

Képviselő-testület:

1./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében meghatározott kivitelezési feladatokon túl a 0+000 és a 0+300 szelvények közötti szakaszon a kivitelezés során feltárt és a kivitelezés folytatását akadályozó ismeretlen eredetű tömörítettetetlen talaj, talajcseréje vált indokoltá.

- a.) a kivitelező által feltárt szennyezett talajcserére vonatkozó kivitelező ajánlatát – a 3. pontban meghatározottak alapján - mellékletként szerint elfogadja nettó 7.140.750,- Ft+ÁFA azaz bruttó 9.068.752,-Ft összeg értékben.
- b.) tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a talajcserét nettó 6750,-Ft/tonna (kitermelés+szállítás+ártalmatlanítás+földvisszatöltés+tömörités díja) áron vállalja. Mivel a megrendelt pótmunka pontos mennyisége annak jellegéből adódóan előzetesen nem határozható meg, ezért a 2. pontban meghatározott összeget keretként határozza meg és a megrendelt pótmunka pontos összegét és a teljes szennyezett talaj elszállítását követően tudja elszámolni.

2./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében, továbbá az 1./ pontban meghatározott kivitelezési feladatokon túl, mivel a megépített kerékpárút a temető meglévő szilárd burkolatú feljáróját keresztezi és azt a kivitelezési munkálatok, nagy mértékben károsították, hogy a helyreállítása, oly módon indokolt, hogy a kerékpárút és a temetőfeljáró útszerkezete azonos szilárdságú és teherbírású legyen. A keresztező úttestek azonos útszerkezetre történő átalakítására tett ajánlatot a melléklet szerint nettó 979.613,-Ft, azaz bruttó 1.244.109,-Ft összeg értékben megrendeli.

3./ helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződésében, továbbá az 1./ és 2./ pontban meghatározott kivitelezési feladatokon túl, mivel a megépített kerékpárút a temető meglévő szilárd burkolatú feljárójának használatát, oly mértékben korlátozta, hogy indokoltá vált a temető végében megnyitásra kerülő feljárónak a kerékpárúttal azonos útszerkezet megépítése. A keresztező úttestek azonos útszerkezetre történő átalakítására tett ajánlatot a melléklet szerint nettó 1.017.611- Ft, azaz bruttó 1.292..366,- Ft összeg értékben megrendeli.

4./ a helyi kerékpárút építésének kivitelezési szerződés III.4. pontjában szereplő harmadik részszámla 75%-os fizikai készültség határidő módosítását az alábbiak szerint jóváhagyja.
„A harmadik részszámla 75%-os fizikai készültség elérése estén nyújtható be teljesítéssel arányosan 2018. szeptember 30. napja helyett 2018. október 15. napig.”

5./ jelen határozatban meghatározott - TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00020 -azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést érintő – változás bejelentés tárgyában

felhatalmazza a polgármestert, járjon el az irányító és/vagy közreműködő hatóság felé, annak jóváhagyása és azt követően a szükséges vállalkozói szerződés módosítás tárgyában.

6./ jelen határozat szerinti többletmunkák megrendelését az 5./ pontban meghatározott jóváhagyásra tekintet nélkül megrendeli, tekintettel annak kivitelezési munkák sorrendjének megkerülhetetlen voltára és az általa okozott teljesítési határidő csúszásának veszélyére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. szeptember 25.


Balogh Tibor Zoltán
polgármester


Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző