

Nyírbogdány Község Önkormányzata  
Képviselő-testületének

140/2018.(VIII. 30.) határozata

„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” tárgyú TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződés ismételt módosításáról

**Képviselő-testület:**

1./ helyi piac építésének kivitelezési szerződésében meghatározott kivitelezői feladatokon belüli műszaki minőségi változtatásokra vonatkozó, többlet költséget nem igénylő az F.R.I. Office Kft (továbbiakban: kivitelező) kezdeményezését tudomásul veszi és az alábbiak szerint jóváhagyja.

a./ Az épületbelüli eladótér padlórétege, az általaj teherbírás kapacitásának növelhetősége érdekében, a térkő burkolat alatti réteg módosítása vált indokolttá, az eredeti kavicságy helyetti, vasalt betonacél kiépítésével.

b./ A parkoló felület teherbírás kapacitásának növelhetősége érdekében a térkő fajtájának, mintázatának módosítása indokolt, mivel az eredeti klasszikus „díszkő” jellegű térkőburkolat a nagyobb gépjárművek általi igénybevételre kevésbé alkalmas, a változtatással egységes kültéri és a beltéri térkő forma is ugyanerre a mintára alakul, hogy egységes legyen. az ún. „kutyacsont” formájú térkő.

c./ A tervezett garázkapu kialakításának módosítása is indokolt, a helyiség fűtésének energiatarékosságának növelése érdekében a mindennapi, rendszeres használat mellett célszerűbb a teli garázkapu helyett ugyanazon méretekkel egyplusz gyalogos bejáratot is lehetővé tevő kiskapuvval ellátott garázkapu beépítése.

d./ A tervezett fa nyílászárók módosítása indokolt az acéltokos Hörmann típusú ajtókra, mivel az ajtók közvetlen külső térrel való közvetlen kapcsolatuk miatt keletkezett hőmérséklet különbség okán kialakuló pára ezáltal nem okoz az ajtókon károkat.

e./ A piac területén tervezett kerékpártároló eszközök módosítása indokolt, olyan tároló eszközökre, amelyek a kerékpárok vagyónbiztonságát növelni tudják az azokhoz történő rögzítések lehetőségével.

2./ a Nyírbogdány helyi termelői Piac kialakítása kapcsán a megkötött és módosított vállalkozási szerződés III.4. pontjában szereplő a részhatáridők módosítására vonatkozó kivitelező kezdeményezését tudomásul veszi és az alábbiak szerint jóváhagyja.

második részszámla 50 %-os készültség  
2018. augusztus 31 időpont helyett 2018. szeptember 15.


harmadik részszámla 75 %-os készültség  
2018. szeptember 30 időpont helyett 2018. október 15.

3./ jelen határozatban meghatározott - TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést érintő – változás bejelentés tárgyában felhatalmazza a polgármestert, járjon el az irányító és/vagy közreműködő hatóság felé, annak jóváhagyása és azt követően a szükséges vállalkozói szerződés módosítás tárgyában.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. augusztus 30.

  
Balogh Tibor Zoltán  
polgármester



  
Dr. Mátyás B. Szabolcs  
jegyző