

Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

127/2018.(VII. 18.) határozata

„Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” tárgyú TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződés módosításáról

Képviselő-testület:

1./ helyi piac építésének kivitelezési szerződésében meghatározott kivitelezői feladatokon kívül, a pavilonok vízvételai és szennyvíz elvezetési pontjainak 4 db helyen történő kiépítéséről, valamint a talajszint feletti gravitációs csapadékvíz elvezetés helyett talajszint alatti zárt vagy félig zárt szikkasztó aknával rendelkező csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítására vonatkozó kivitelező ajánlatát a melléklet szerint elfogadja .

2./ a Nyírbogdány helyi termelői Piac kialakítása kapcsán a megkötött vállalkozási szerződés III.4. pontjában szereplő a részhatáridők módosítására vonatkozó az F.R.I. Office Kft kezdeményezését tudomásul veszi és az alábbiak szerint jóváhagyja.

első részszámla 2018. május 15 időpont helyett 2018. augusztus 10.
legalább 25%-os készülség teljesítés igazolása alapján.

második részszámla 2018. július 15 időpont helyett 2018. augusztus 31.
legalább 50 %-os készülség teljesítés igazolása alapján.

harmadik részszámla 2018. augusztus 15 időpont helyett 2018. szeptember 30.
legalább 75 %-os készülség teljesítés igazolása alapján.

3./ Nyírbogdány helyi termelői Piac kialakítása kapcsán a megkötött vállalkozási szerződés kivitelezésére vonatkozó gyengeáramú hálózat és eszközök valamint a biztonságtechnikai eszközök kiépítésére vonatkozó ajánlati összeget a szerződésből hatályon kívül helyezi , mert a projekt által nem támogatott kiadási jogcímek. Ezen feladaton tervezett költségeket az 1./ pontban meghatározott többlet munka kivitelezésének fedezetére kívánja fordítani.

4./ a kivitelező által 2018. július 13-án keltezett és önmaga részére kötelezően teljesítendő kivitelezési ütemtervet tudomásul veszi.

5./ jelen határozatban meghatározott - TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésére szolgáló vállalkozási szerződést érintő – változás bejelentés tárgyában felhatalmazza a polgármestert, járjon el az irányító és/vagy közreműködő hatóság felé, annak jóváhagyása és azt követően a szükséges vállalkozói szerződés módosítás tárgyában.

6./ jelen határozat szerinti többletmunkák megrendelését az 5./ pontban meghatározott jóváhagyásra tekintet nélkül megrendeli, tekintettel annak kivitelezési munkák sorrendjének megkerülhetetlen voltára és az általa okozott teljesítési határidő csúszásának veszélyére.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. július 18.

Balogh Tibor Zoltán sk.
polgármester



Dr. Mátyás B. Szabolcs sk.
jegyző