

**Nyírbogdány Község Önkormányzata
Képviselő- Testületének**

69/2018. (IV. 19.) határozata

***Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása ” tárgyú TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029
azonosítószámú projekt kivitelezése tárgyában fellépett problémákról***

Képviselő-testület

- 1.) a Pénzügyi Bizottság 45/2018. (IV.19.) határozata szerint a „Nyírbogdány helyi termelői piac kialakítása” tárgyú TOP-1.1.3-15-SB1-2016-0029 azonosítószámú projekt kivitelezésével megbízott F.R.I. Office Kft kivitelezővel szemben felmerült vállalkozási szerződésben meghatározott kötelezettségeinek határidőben történő teljesítésének veszélye miatt összehívott egyeztetés eredményeként, biztosítottak ítéli meg a projekt szerződésszerű teljesítését.
- 2.) kiemelt jelentőségűnek tekinti, hogy a projektnek mindenképpen szerződésszerűen kell befejeződnie, annak minden részhatáridős teljesülésével és támogatási összeg elszámolhatóságával együtt, melyért a kivitelezésben résztvevő szereplőknek (megrendelő, kivitelező, műszaki ellenőr, felelős tervezői művezető) mindent el kell követnie tőlük telhetően.
- 3.) felhatalmazza a polgármester, hogy észrevételezze a kivitelező, azon e-naplóban történő megjegyzését, mely szerint a saját tulajdonú ingatlanára történő belépéshez a megrendelő képviseletében 48 órával előtte kell tájékoztatást adni a látogatás időpontjáról.
- 4.) felkéri a polgármestert a kivitelező részére történő 2.) pontban meghatározott észrevételeinek megfogalmazásánál, hogy tájékoztassa a képviselők neveiről, akik akár előre be nem jelentett időpontokban (munkaidőben), a munka- és balesetvédelmi szabályok saját felelősségű betartása mellett gyakorolni kívánják az építési területen, a megrendelői ellenőrzési és tájékoztatói jogukat.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Tibor Zoltán polgármester

Nyírbogdány, 2018. április 19.


Balogh Tibor Zoltán
polgármester




Dr. Mátyás B. Szabolcs
jegyző